



Witam Państwa

Mamy pytanie **dotyczy: przetargu nieograniczonego RIG 271.1.2020**

pn.: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabaw w m. Jacnia,,

1. Po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi zmianami w SIWZ oraz wszystkimi pytaniami Oferentów i odpowiedziami Państwa dotyczącymi tego przetargu - nigdzie w tych zmianach nie znaleźliśmy zmiany dotyczącej terminu zakończenia tego zadania .
Obecnie obowiązuje ostateczny termin składania ofert do 12.05.2020 r
Uwzględniając czas badania ofert (do 30 dni) oraz czas na odwołania 7 dni i czas na podpisanie umowy - **czas realizacji praktycznie pokrywa się z terminem podanym w SIWZ jako termin zakończenia tej inwestycji .**

W związku z powyższym mamy pytanie :

Czy Zamawiający przewiduje zmianę **terminu zakończenia** tej inwestycji i na kiedy , gdyż technologia jej wykonania oraz dostawy i montaż urządzeń wymaga czasu około 3 mc-y (jak sugerują nasi dostawcy urządzeń) , a później trzeba wykonać pozostałe prace towarzyszące budowlane , zielone i drogowe około, 1 m-ca.

Przypominam ze **pierwotny termin zakończenia prac w dniu 22 czerwca** był ogłoszony w lutym , kiedy jeszcze nikt nie mówił o pandemii wirusa w Polsce.(kolejne zmiany składania ofert nie wydłużały terminu zakończenia)

Obecne utrudnienia logistyczne i techniczne nie dają już gwarancji wykonania tego zadania nawet w 4 m-ce , a co dopiero w 2 tygodnie ,które zostaje (przy szybkim wyborze oferenta) teoretycznie od momentu podpisania umowy do końca jej realizacji.

W związku z powyższym czekamy na odpowiedz na nasze zapytanie

z poważaniem